

Obras en ejecución y finalizadas

1

Establecimiento	Proyecto	Monto contrato	Estado	Referencia de obra
ESCUELA SECUNDARIA N° 43	PBA	\$10.606.485,54	36,80%	Ampliación del establecimiento educativo (dos aulas)
ESCUELA ESPECIAL N° 516	PBA	\$6.969.069,96	26,65%	Ampliación del establecimiento educativo (dos aulas)
ESCUELA SECUNDARIA N° 37	PBA	\$13.542.422,33	33,56%	Ampliación del establecimiento educativo (tres aulas)
ESCUELA PRIMARIA N° 46	PBA	\$7.565.255,44	32,61%	Refacciones generales y puesta en valor institucional
ESCUELA SECUNDARIA N° 13	PBA	\$3.869.511,57	99,98%	Refacciones generales y puesta en valor institucional
ESCUELA PRIMARIA N° 50	PBA	\$4.371.447,52	32,09%	Refacciones generales y puesta en valor institucional
ESCUELA SECUNDARIA N° 22	PBA	\$3.034.130,29	63,38%	Ampliación del establecimiento educativo (dos aulas)
ESCUELA PRIMARIA N° 56	PBA	\$983.122,71	42,86%	Trabajo en cubierta, cielorrasos y pintura.
ESCUELA SECUNDARIA N° 77	PBA	\$342.063,41	66,74%	Arreglos de cubierta
ESCUELA SECUNDARIA N° 49	PBA	\$257.176,23	OBRA FINALIZADA	SANITARIOSY LOCALES
JARDÍN INFANTES N° 945	PBA	\$10.299.460,25	66,80%	Ampliación (4 aulas administración, gabinete, SUM, cocina y sanitarios)
JARDÍN INFANTES N° 945	PBA	\$822.163,99		Ingresos al jardín y calle interna
ESTABLECIMIENTO SAN MARTÍN	MLP	\$244.589,00	OBRA FINALIZADA	Pintura exterior e interior; impermeabilizante sector comedor; reacondicionamiento de cubierta, reparaciones de filtraciones. Cielorrasos y colocación de canaletas.

Obras en ejecución y finalizadas

2

Establecimiento	Proyecto	Monto contrato	Estado	Referencia de obra
JARDÍN MATERNAL - VILLA ELVIRA	MLP	\$203.000,00	OBRA FINALIZADA	Impermeabilización de losa en SUM con pintura fibrada; arreglos de mampostería interior; pintura exterior e interior impermeabilizante en salas; reparación cajón durlock.
JARDÍN DE INFANTES - VILLA ELVIRA	MLP	\$182.000,00	OBRA FINALIZADA	Reacondicionamiento de techo de chapa; colocación de canaletas; pintura exterior e interior impermeabilizante en salas; reparación de sanitarios. Sacar cantero con árbol en patio.
JARDÍN DE INFANTES N°1 - L.H.	MLP	\$314.589,00	OBRA FINALIZADA	Pintura exterior e interior; impermeabilizante sector salas; tomado de junta ladrillos exteriores; cambio de caños agua caliente; reparación de pérdidas de agua bajo tanque de reserva de cargas y canaletas.
JARDÍN DE INFANTES N°7	MLP	\$411.767,00	OBRA FINALIZADA	Pintura exterior en patios internos; desagües cloacales en cocina; desagües pluviales patio 1° piso y planta baja; colocación de lucarba 1x2mts en ventilación baños. Colocación de canaletas nuevas. Pintura exterior general. Impermeabilización despensa.
JARDÍN DE INFANTES N°12	MLP	\$566.589,00	OBRA FINALIZADA	Colocación de canaletas general; bajadas pluviales nuevas; pintura exterior e interior impermeabilizante en salas. Impermeabilización muros que sostiene tanque de agua. Amurar equipo de aire acondicionado sobre pared. Techo de chapa nuevo (50mts aprox). Pintura general.
JARDÍN MATERNAL JUAN PESTALOZZI	MLP	\$322.000,00	OBRA FINALIZADA	Cambio y reacondicionamiento de canaletas. Impermeabilización en medianeras. Pintura exterior e interior impermeabilizante en salas. Arreglo de cubiertas (chapas en mal estado).
CASA DEL NIÑO R. ROJAS	MLP	\$336.000,00	OBRA FINALIZADA	Impermeabilización de losa. Cambio de chapas de techo. Arreglos mampostería interior y exterior. Colocación y cambio de canaletas, desagües y pérdidas. Pintura interior y exterior impermeabilizante. Arreglo de medianera exterior.
JARDÍN DE INFANTES N°4	MLP	\$369.767,00	OBRA FINALIZADA	Pintura exterior e interior impermeabilizante en salas. Arreglo de rajadura de medianeras. Cambio de tanque de agua con colector. Revestimiento cerámico en cocina. Recambio de canaletas. Arreglo de filtraciones en cargas sala maternal. Arreglo de filtraciones SUM. Recambio de puerta placa. Sellado de fisuras en cargas.

Obras en ejecución y finalizadas

3

Establecimiento	Proyecto	Monto contrato	Estado	Referencia de obra
CASA DEL NIÑO N°4	MLP	\$405.178,00	OBRA FINALIZADA	Arreglos de mampostería interior y exterior. Arreglo de cubierta de chapa en SUM. Sellado de fisuras en muros de los diferentes espacios. Pintura exterior e interior impermeabilizante para SUM y salas. Instalación de agua para baños niños. Cambio de caños de agua. Colocación de canaletas.
JARDÍN DE INFANTES N°3	MLP	\$546.000,00	OBRA FINALIZADA	Pintura exterior e interior impermeabilizante en salas. Colocación de canaletas nuevas. Techo nuevo de chapa (100mts2 aprox.); impermeabilización y nivelación con pendiente de losa en galería. Colocación de cielorrasos en galería y sanitarios.
JARDÍN DE INFANTES N°5	MLP	\$720.589,00	OBRA FINALIZADA	Techo de chapa nuevo (100mts2 aprox.) en galería. Pintura exterior e interior nueva impermeabilizante sector ingreso. Colocación de membrana en la cubierta. Reemplazo de canaletas y reacondicionamiento. Arreglos en desagües y pérdidas. Revisión y arreglos en la instalación eléctrica. Cambio de aberturas.
JARDÍN DE INFANTES N°8	MLP	\$405.178,00	OBRA FINALIZADA	Arreglos de mampostería interior y exterior. Techo de chapa nuevo (100mts aprox.). Colocación de membrana y recambio de canalón en cubierta. Reacondicionamiento del cielorraso. Pintura exterior e interior impermeabilizante en salas. Cambio de aberturas y vidrios. Reacondicionamiento de persianas de madera. Arreglo de muro frente y medianero.
JARDÍN DE INFANTES - VILLA MONTORO	MLP	\$280.000,00	OBRA FINALIZADA	Impermeabilización de losa. Sellado de fisuras. Pintura exterior e interior impermeabilizante en galerías y salas. Colocación y recambio de canaletas. Reacondicionamiento del cielorraso. Cambio de aberturas. Cambio y reacondicionamiento de cañerías tanque agua. Arreglo de pérdidas y desagües en baños.

Obras en ejecución y finalizadas

4

Establecimiento	Proyecto	Monto contrato	Estado	Referencia de obra
COMEDOR DARDO ROCHA	MLP	\$398.589,00	OBRA FINALIZADA	Cambio de chapas en cubierta. Colocación de membrana en cubierta. Colocación y recambio de canaletas. Arreglos de mampostería interiores y exteriores en comedor. Pintura general impermeabilizante. Revisión y arreglos en instalación eléctrica. Cambio de aberturas. Arreglo de pérdidas y descargas en sanitarios. Reacondicionamiento del cerramiento en salas.
CASA DEL NIÑO MELCHOR ROMERO	MLP	\$503.178,00	OBRA FINALIZADA	Cambio de chapas en cubiertas SUM y salas. Impermeabilización de cargas. Colocación y reacondicionamiento de canaletas. Reacondicionamiento de cielorraso. Pintura interior y exterior impermeabilizante salas. Cambio de aberturas y vidrios. Revisión y arreglo de instalación eléctrica.
JARDÍN MATERNAL JOSÉ HERNANDEZ	MLP	\$322.000,00	OBRA FINALIZADA	Cambio de chapas en cubierta. Arreglo e impermeabilización de las cargas y de muros medianero. Pintura interior y exterior impermeabilizadora en salas.
ESCUELA PRIMARIA N° 20	PBA	\$419.616,52	OBRA FINALIZADA	Fundación para aulas modulares
JARDÍN MATERNAL N° 3	PBA	\$5.057.859,33	43%	Refuncionalización y refacción general.
ESCUELA SECUNDARIA N°54 / ESCUELA PRIMARIA N° 59	PBA	\$1.916.641,39	OBRA FINALIZADA	Ampliación sector educativo en la Escuela Secundaria. Reparación de cubiertas de chapa existentes. Impermeabilización de cubierta de losa. Reparaciones generales.
ESCUELA PRIMARIA N° 70, ESCUELA SECUNDARIA N° 76	PBA	\$6.421.774,12	38%	Ampliación Escuela y reacondicionamiento de aulas y espacios del Edificio.
ESCUELA PRIMARIA N° 9	PBA	\$3.100.203,02	41%	Construcción de dos aulas y pasillo anexo

Obras en ejecución y finalizadas

5

Establecimiento	Proyecto	Monto contrato	Estado	Referencia de obra
ESCUELA PRIMARIA N° 57	PBA	\$13.591.264,75	35%	Ampliación de establecimiento educativo (6 aulas, grupo de sanitarios para alumnos y sala de maestros)
ESCUELA PRIMARIA N° 108	PBA	\$10.485.861,04	19%	Ampliación de cuatro aulas, sanitarios, dirección y salas de maestros.
CENTRO FORMACIÓN LABORAL N°3	PBA	\$2.025.027,68	OBRA FINALIZADA	Modificación, ampliación y construcción de aulas.
ESCUELA SECUNDARIA N° 51 / ESCUELA PRIMARIA N° 35	PBA	\$2.019.087,87	OBRA FINALIZADA	Ampliación de dos aulas y circulación.
ESCUELA TÉCNICA N° 2	PBA	\$5.058.029,31	21%	Ampliación del establecimiento educativo (tres aulas) y acondicionamiento escuela
ESCUELA ESPECIAL N° 532	PBA	\$4.887.288,10	21%	Refacción general / Refuncionalización establecimiento.
ESCUELA ESPECIAL N° 534	PBA	\$870.579,30	OBRA FINALIZADA	Puesta en valor. En tareas de mantenimiento general. Refacción de cubiertas. Solados, revoques y elevación de cerco.
ESCUELA ESPECIAL N° 517	PBA	\$1.590.009,41	OBRA FINALIZADA	Refacciones generales y puesta en valor institucional.
ESCUELA PRIMARIA N° 123	PBA	\$4.482.088,83	36%	Ampliación del establecimiento educativo (dos aulas) y acondicionamiento escuela
ESCUELA SECUNDARIA N° 91	PBA	\$1.281.860,31	OBRA FINALIZADA	Ampliación del establecimiento educativo (un aula)
ESCUELA SECUNDARIA N° 28	PBA	\$4.180.537,17	97%	Ampliación sector educativo.

Obras en ejecución y finalizadas

6

Establecimiento	Proyecto	Monto contrato	Estado	Referencia de obra
JARDÍN DE INFANTES N° 903	PBA	\$1.658.241,86	OBRA FINALIZADA	Readecuación de la reja perimetral y de la zona de estacionamiento.
JARDÍN DE INFANTES N° 984	PBA	\$149.500,00	OBRA FINALIZADA	Ampliación cocina y puesta en valor institucional.
ESCUELA PRIMARIA N° 61	PBA	\$959.841,54	INTIMADA COOPERATIVA	Ampliación Escuela y reacondicionamiento del Edificio.
ESCUELA PRIMARIA N° 33	PBA	\$1.755.905,86	OBRA FINALIZADA	Puesta en valor institucional.
JARDÍN DE INFANTES N° 940	PBA	\$508.343,62	OBRA FINALIZADA	Puesta en valor institucional.
ESCUELA PRIMARIA N° 25	PBA	\$3.864.125,38	35%	Ampliación del establecimiento educativo (dos aulas)
ESCUELA PRIMARIA N° 128 / JARDÍN DE INFANTES N° 968 / ESCUELA SECUNDARIA N° 33 (EX NORMAL 2)	PBA	\$9.331.022,30	22%	Se harán pisos, marmolería de escalones, cubierta, cielorrasos, carpinterías , alarma, matafuegos, pintura y arreglos varios.
ESCUELA PRIMARIA N° 28 (FE 2017)	PBA	\$2.595.790,00	74%	Construcción de dos aulas, patio y forestación.
ESCUELA PRIMARIA N° 27	PBA	\$609.208,94	INTIMADA COOPERATIVA	Ampliación deposito, refuncionalización de cocina y refacciones generales
ESCUELA SECUNDARIA N°88	PBA	\$44.782,50	OBRA FINALIZADA	Compra de materiales para la obra, luego del incendio
ESCUELA TÉCNICA N°9	PBA	\$72.545,00	OBRA FINALIZADA	Compra de diferentes materiales solicitados por autoridades

Obras en ejecución y finalizadas

7

Establecimiento	Proyecto	Monto contrato	Estado	Referencia de obra
ESCUELA SECUNDARIA N°31	PBA	\$92.800,00	OBRA FINALIZADA	Acondicionamiento de instalaciones de gas según reglamentaciones de Camuzzi Gas Pampeana, y reparaciones de pérdidas.
JARDÍN DE INFANTES N°963	PBA	\$82.500,00	OBRA FINALIZADA	Acondicionamiento de instalaciones de gas según reglamentaciones de Camuzzi Gas Pampeana, y reparaciones de pérdidas.
ESCUELA PRIMARIA N°50	PBA	\$89.500,00	OBRA FINALIZADA	Acondicionamiento de instalaciones de gas según reglamentaciones de Camuzzi Gas Pampeana, y reparaciones de pérdidas.
ESCUELA SECUNDARIA N°78	PBA	\$307.438,40	OBRA FINALIZADA	Compra e Instalación de Sistema de Caldera Central. Acondicionamiento de instalaciones de gas según reglamentaciones de Camuzzi Gas Pampeana, y reparaciones de pérdidas.
ESCUELA PRIMARIA N°26	PBA	\$922.315,20	OBRA FINALIZADA	Acondicionamiento de instalaciones de gas según reglamentaciones de Camuzzi Gas Pampeana, y reparaciones de pérdidas, compra e instalación de 26 estufas y una cocina industrial.
ESCUELA SECUNDARIA N°73	PBA		OBRA FINALIZADA	Acondicionamiento de instalaciones de gas según reglamentaciones de encargos, y reparaciones de pérdidas.
ESCUELA PRIMARIA N°39	PBA		OBRA FINALIZADA	
JARDÍN DE INFANTES N°904	PBA	\$140.688,68	OBRA FINALIZADA	Plan Cocina
ESCUELA PRIMARIA N°41	PBA	\$209.290,42	OBRA FINALIZADA	Plan Cocina
ESCUELA PRIMARIA N°59	PBA	\$157.939,84	OBRA FINALIZADA	Plan Cocina

Obras en ejecución y finalizadas

8

Establecimiento	Proyecto	Monto contrato	Estado	Referencia de obra
ESCUELA ESPECIAL N° 526 JOHN F. KENNEDY	MLP	\$111.449,52	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Plan Cocina
ESCUELA ESPECIAL N° 534	MLP	\$118.514,76	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Plan Cocina
ESCUELA PRIMARIA N° 66 ALMIRANTE GUILLERMO BROWN	MLP	\$118.757,73	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Plan Cocina
JARDÍN DE INFANTES N° 922 ROSARIO VERA PEÑALOZA	MLP	\$73.113,04	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Plan Cocina
ESCUELA ESPECIAL N° 538	MLP	\$137.691,19	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Plan Cocina
JARDÍN DE INFANTES N° 907 MARIA LUISA ROQUES	MLP	\$102.930,10	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Plan Cocina
JARDÍN DE INFANTES N° 946 MARINA MARGARITA RAVIOLI	MLP	\$92.000,00	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Plan Cocina
JARDÍN DE INFANTES N° 940 GLADYS MABEL GUADIX	MLP	\$44.700,00	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Plan Cocina
JARDÍN DE INFANTES N° 977	MLP	\$91.819,00	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Plan Cocina
ESCUELA PRIMARIA N° 62 REPÚBLICA DE CHILE	MLP	\$145.519,01	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Plan Cocina
ESCUELA PRIMARIA N° 40 MARTINIANO LEGUIZAMON	MLP	\$139.290,97	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Plan Cocina

Obras en ejecución y finalizadas

9

Establecimiento	Proyecto	Monto contrato	Estado	Referencia de obra
ESCUELA ESPECIAL N° 535	MLP	\$147.987,84	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Plan Cocina
ESCUELA PRIMARIA N° 35 LEANDRO N ALEM	MLP	\$155.525,37	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Plan Cocina
ESCUELA ESPECIAL N° 533	MLP	\$82.400,00	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Plan Cocina
JARDÍN DE INFANTES N° 935	MLP	\$119.527,59	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Plan Cocina
ESCUELA PRIMARIA N° 6 BLASCO DE SELVA	MLP	\$142.918,23	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Plan Cocina
JARDÍN DE INFANTES N° 949	MLP	\$83.720,00	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Plan Cocina
CASA DEL NIÑO DE MELCHOR ROMERO	MLP	\$275.758,93	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Obra accesibilidad y Puesta en valor
JARDÍN DE INFANTES MUNICIPAL N°12	MLP	\$609.806,61	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Obra accesibilidad y Puesta en valor
JARDÍN DE INFANTES MUNICIPAL N°6	MLP	\$908.736,05	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Obra accesibilidad y Puesta en valor
JARDÍN MATERNAL ISLAS MALVINAS	MLP	\$519.160,06	OBRA FINALIZADA	Obra accesibilidad y Puesta en valor
ALGARROBAS	MLP	\$879.381,11	OBRA FINALIZADA	Obra accesibilidad y Puesta en valor

Obras en ejecución y finalizadas

10

Establecimiento	Proyecto	Monto contrato	Estado	Referencia de obra
CASA DEL NIÑO DE MELCHOR ROMERO	MLP	\$275.758,93	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Obra accesibilidad y Puesta en valor
JARDÍN DE INFANTES 5 - ETAPA 1	MLP	\$1.389.096,22	57,96%	Refacción general y elevación de edificio
JARDÍN DE INFANTES 5 - ETAPA 2	MLP	1348741,55	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Puesta en valor
JARDÍN DE INFANTES 5 - ETAPA 3	MLP	1336925,61	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Obras de accesibilidad
JARDÍN DE INFANTES 4	MLP	\$319.995,39	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Obra accesibilidad y Puesta en valor
CASA DEL NIÑO DR. MARIEZCURRENA	MLP	\$1.061.239,58	OBRA ASIGNADA A COOPERATIVA POPULAR	Obra accesibilidad y Puesta en valor
ESCUELA SECUNDARIA 9	PBA	\$277.871,01	LICITADA - INICIADA O EN PROCESO DE INICIO	REPARACION DE CUBIERTA ANEXO
JARDÍN DE INFANTES 939	PBA	\$429.224,26	LICITADA - INICIADA O EN PROCESO DE INICIO	RECTIFICACION DE CUBIERTA Y HUNDIMIENTO EN PATIO
ESCUELA PRIMARIA 102	PBA	\$633.734,62	LICITADA - INICIADA O EN PROCESO DE INICIO	REFACCION GENERAL Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS
ESCUELA PRIMARIA 130	PBA	\$2.919.996,77	EN PROCESO DE LICITACIÓN	IMPERMEABILIZACION Y SANITARIOS
ESCUELA SECUNDARIA 3	PBA	\$2.461.257,26	EN PROCESO DE LICITACIÓN	REFACCION GENERAL

Obras en ejecución y finalizadas

11

Establecimiento	Proyecto	Monto contrato	Estado	Referencia de obra
ESCUELA SECUNDARIA 38	PBA	\$843.805,02	LICITADA - INICIADA O EN PROCESO DE INICIO	INSTALACION DE GAS NUEVA
ESCUELA PRIMARIA 16	PBA	\$6.569.709,90	EN PROCESO DE LICITACIÓN	REPARACION DE CUBIERTAS
ISFDYT 9 SEDE CALLE 2	PBA	\$786.063,71	LICITADA - INICIADA O EN PROCESO DE INICIO	REFACCION GENERAL
ESCUELA PRIMARIA 123	PBA	\$366.206,96	LICITADA - INICIADA O EN PROCESO DE INICIO	REPARACION CUBIERTAS Y ELECTRICIDAD
ESCUELA PRIMARIA 11 - ESCUELA SECUNDARIA 46	PBA	\$2.264.410,99	EN PROCESO DE LICITACIÓN	CUBIERTAS, TR, CIELORRAOS Y CISTERNAS
JARDÍN DE INFANTES 960	PBA	\$656.070,30	LICITADA - INICIADA O EN PROCESO DE INICIO	CUBIERTAS, INSTALACION SANITARIA
ESCUELA SECUNDARIA 61	PBA	\$432.660,97	LICITADA - INICIADA O EN PROCESO DE INICIO	REPARACION CUBIERTAS Y CIELORRASOS
ESCUELA TECNICA 5	PBA	\$5.721.767,45	EN PROCESO DE LICITACIÓN	Climatización escuela
ESCUELA AGROPECUARIA N°1	PBA	\$705.168,40	LICITADA - INICIADA O EN PROCESO DE INICIO	REFACCION DE INSTALACION ELECTRICA, AMPLIACION DE INSTALACION DE GAS Y REPARACION DE CUBIERTAS
ESCUELA PRIMARIA 52	PBA	\$530.952,80	LICITADA - INICIADA O EN PROCESO DE INICIO	RECAMBIO DE CUBIERTA
JARDÍN DE INFANTES 985	PBA	\$402.395,41	LICITADA - INICIADA O EN PROCESO DE INICIO	REFACCIÓN GENERAL Y PUESTA EN VALOR

Obras en ejecución y finalizadas

12

Establecimiento	Proyecto	Monto contrato	Estado	Referencia de obra
ESCUELA PRIMARIA 25	PBA	\$356.395,05	LICITADA - INICIADA O EN PROCESO DE INICIO	REMODELACIÓN DE BAÑOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS
ESCUELA PRIMARIA 107	PBA	\$218.438,21	LICITADA - INICIADA O EN PROCESO DE INICIO	ESCUELA ACCESIBLE
ESCUELA PRIMARIA1/ NORMAL 3	PBA	\$5.283.272,53	EN PROCESO DE LICITACIÓN	REFACCIÓN GENERAL Y PUESTA EN VALOR
ESCUELA PRIMARIA 93	PBA	\$84.920,61	LICITADA - INICIADA O EN PROCESO DE INICIO	ESCUELA ACCESIBLE
JARDÍN DE INFANTES 984	PBA	\$128.200,00	OBRA FINALIZADA	REFACCIÓN COCINA Y PUESTA EN VALOR