

OBRAS CON FINANCIACIÓN DE NACIÓN Y PROVINCIA

| Establecimiento | Dirección | Tipo de obra | Avance | Monto |
|--|-------------------------|---------------------------|----------|-----------------|
| CEF2 | 32 y 21 (estadio único) | Ampliación | 10% | \$ 8.339.827,28 |
| MTN°3 | | Instalaciones / servicios | Iniciada | \$ 1.829.161,83 |
| ESCUELA ESPECIAL 529 | 173 e/521 y 522 | Refacción | 42,03% | \$ 97.722,18 |
| ESCUELA PRIMARIA 29 | 526 y 23 | Refacción sanitarios | 10,73% | \$ 43.158,94 |
| ESCUELA PRIMARIA 72 | 137 y 84 | Refacción sanitarios | 77,40% | \$ 758.763,50 |
| ESCUELA PRIMARIA 83 | | Refacción sanitarios | 62,77% | \$ 207.918,97 |
| ESCUELA PRIMARIA 55 | 62 y 28 | Ampliación y Refacción | 99% | \$ 1.499.885,48 |
| ESCUELA PRIMARIA 64 | 54 y 20 | Refacción | 70,83% | \$ 3.171.472,63 |
| ESCUELA PRIMARIA 8 / ESCUELA SECUNDARIA 62 | Diagonal 74 y 57 | Ampliación y Refacción | 45% | \$ 5.002.252,78 |
| ESCUELA PRIMARIA 127 (UA) | 51 y 14 | Refacción sanitarios | Iniciada | \$ 1.600.000,00 |



OBRAS CON FINANCIACIÓN DE NACIÓN Y PROVINCIA

| Establecimiento | Dirección | Tipo de obra | Avance | Monto |
|--|------------------|--------------------------------------|----------|------------------|
| ESCUELA SECUNDARIA 61 | 52 y 235 | Refacción | 54% | \$ 903.129,30 |
| MS ESCUELA SECUNDARIA N° 31 | 46 e/2 y Diag.80 | Refacción sanitarios | 50% | \$ 7.981.457,45 |
| JARDÍN DE INFANTES /EP- JARDIN DE INFANTES N° 912/ ESCUELA PRIMARIA N° 62 | 77 y 131 | Obra nueva - Sustitución de edificio | Iniciada | \$ 551.158,18 |
| JARDÍN DE INFANTES /EP/ES- CUELA SECUNDARIA JARDIN DE INFANTES N°988 - ESCUE- LA PRIMARIA N°20 - ESCUELA SECUNDARIA N°48 | Ruta 36 Km 78 | Ampliación y Refacción | 6,91% | \$ 33.488.360,97 |
| JARDÍN DE INFANTES 922 | 25 y 526 | Refacción | 84,26% | \$ 354.232,83 |
| JARDÍN DE INFANTES 948 | Av. 1 y 611 | Ampliación y rehabilitación | Iniciada | \$ 3.691.104,60 |
| JARDÍN DE INFANTES 952 | 62 e/3 y 4 | Ampliación y rehabilitación | Iniciada | \$ 2.389.585,88 |
| EP/ESESCUELA SECUNDARIA N° 81 / ESCUELA PRIMARIA N° 23. | 7 y 601 | Ampliación y Refacción | 45% | \$ 15.866.384,20 |
| UA1 | | Refacción | 55,14% | \$ 68.030,80 |



OBRAS CON FINANCIACIÓN DE NACIÓN Y PROVINCIA

| Establecimiento | Dirección | Tipo de obra | Avance | Monto |
|-------------------------|----------------|--|---------------|---------------|
| ESCUELA PRIMARIA 1 | 8 e/57 y 58 | | | |
| ESCUELA PRIMARIA 21 | 62 e/139 y 140 | | | |
| ESCUELA PRIMARIA N° 102 | 32 E/6 Y 7 | Adecuación de Instalación a Normativa Vigente y Cambio de 5 TB 4000 Kcal. , modificación de 3 bocas epoxi, Cuadro de Regulación de 25 M ³ , con Trámite de Matriculado | \$ 177.865,00 | \$ 177.865,00 |
| ESCUELA PRIMARIA N° 40 | 20 Y 84 | Adecuación de Instalación a Normativa Vigente y Colocación de 4 TB 4000 Kcal., realización de cañería de bocas epoxi. | \$ 80.900,00 | \$ 80.900,00 |
| ESCUELA TÉCNICA N° 9 | 1 Y 46 | Adecuación de Instalación a Normativa Vigente y Cambio de 20 TB 4000 Kcal., modificación de 15 bocas epoxi, Cuadro de Regulación de 25 M ³ , con Trámite de Matriculado | \$ 298.300,00 | \$ 298.300,00 |



OBRAS CON FINANCIACIÓN DE NACIÓN Y PROVINCIA

| Establecimiento | Dirección | Tipo de obra | Avance | Monto |
|--|---------------|---|---------------|---------------|
| ESCUELA PRIMARIA N° 11 - ESCUELA SECUNDARIA N° 46 | 12 Y 67 | Adecuación de Instalación a Normativa Vigente, 6 Bocas Epoxi, Cambio de 17 TB 4000 Kcal., Cuadro de Regulación de 25 M³, con Trámite de Matriculado. Cocina Habilitada. | \$ 242.223,00 | \$ 242.223,00 |
| ESCUELA PRIMARIA N° 129 | 58 E/8 Y 9 | Modificación de Cañería a Normativa Vigente, 12 Bocas 12 TB 4000 Kcal., con Trámite de Matriculado . | \$ 165.800,00 | \$ 165.800,00 |
| ESCUELA PRIMARIA N° 28 | 185 Y 78 | Instalación de Cañerías, 22 Bocas y Cambio de 7 TB 4.000 Kcal. Cocina Habilitada. | \$ 277.800,00 | \$ 277.800,00 |
| JARDÍN DE INFANTES N° 904 | 185 Y 78 | Instalación de Cañerías, 1 Boca y Colocación de cocina. | \$ 29.300,00 | \$ 29.300,00 |
| MS N° 53 | | Instalación de Cañerías, 15 Bocas y Cambio de 15 TB 4.000 Kcal. Trámite de Matriculado. Cocina Habilitada | \$ 288.100,00 | \$ 288.100,00 |
| ESCUELA PRIMARIA N° 31 | 3 e/528 y 527 | Construcción de Gabinete, Cuadro de Regulación de 25 M³, Instalación de Cañerías, 5 Bocas y Cambio de 10 TB 4.000 Kcal, con Trámite de Matriculado. | \$ 193.788,00 | \$ 193.788,00 |



OBRAS CON FINANCIACIÓN DE NACIÓN Y PROVINCIA

| Establecimiento | Dirección | Tipo de obra | Avance | Monto |
|---|----------------------------|--|---------------|---------------|
| ESCUELA PRIMARIA N° 68 | 443 e/Camino Belgrano y 24 | Instalación de Cañerías, 9 Bocas, con Trámite de Matriculado. | \$ 110.000,00 | \$ 110.000,00 |
| ESCUELA SECUNDARIA N° 63 - ESCUELA PRIMARIA N° 34 | 461 B e/14 c y 15 | Instalación de Cañerías, 11 Bocas cambio de aberturas, modificación de mesadas adecuar espacio cocina, con Trámite de Matriculado. | \$ 260.000,00 | \$ 260.000,00 |
| ESCUELA SECUNDARIA N° 92 | 3 e/ 527 y 528 - Tolosa | Instalación de Cañerías, 7 Bocas y Cambio de 10 TB 4.000 Kcal, con Trámite de Matriculado. | \$ 151.600,00 | \$ 151.600,00 |
| ESCUELA PRIMARIA 71 | 140 e/49 y 50 | Adecuación a Normativa Vigente, 2 Bocas Epoxi, Reparación de Perdida de Gas en Cuadro de Regulación cambio de 6 TB 4.000 Kcal. , con Trámite de Matriculado. | \$ 54.500,00 | \$ 54.500,00 |
| ESCUELA PRIMARIA 75 | 505 e/157 y 158 | Adecuación a Normativa Vigente, 4 Bocas Epoxi, Reparación de Perdida de Gas en cañería interna modificación de la misma , con Trámite de Matriculado. | \$ 172.341,00 | \$ 172.341,00 |



OBRAS CON FINANCIACIÓN DE NACIÓN Y PROVINCIA

| Establecimiento | Dirección | Tipo de obra | Avance | Monto |
|---|------------------|---|---------------|---------------|
| ESCUELA SECUNDARIA N° 15 | 19 y 464 | Adecuación a Normativa Vigente, Reparación de pérdidas de Gas, cambio de 8 calefactores T/B 2500 kcal Reparación de calefactores, 1 termo tanque 120 lats, cambio de 2 reguladores de 25 M ³ con Trámite de Matriculado. | \$ 123.450,00 | \$ 123.450,00 |
| ESCUELA SECUNDARIA N° 54 - ESCUELA PRIMARIA N° 59 | 122 e/ 603 y 604 | Adecuación a Normativa Vigente, Reparación de Perdidas de Gas, retiro de pantallas, cambio de 6 calefactores T/B 4000 kcal, Reparación de calefactores, cambio de 2 reguladores de 25 M ³ , con Trámite de Matriculado. | \$ 165.900,00 | \$ 165.900,00 |
| EA N° 2 | | Construcción de Gabinete, Cuadro de Regulación de 25 M ³ , Modificación de Cañería a Normativa Vigente, con Trámite de Matriculado . | \$ 105.794,00 | \$ 105.794,00 |
| ESCUELA PRIMARIA N° 72 - JARDÍN DE INFANTES N° 972 - ESCUELA SECUNDARIA N° 49 | 137 y 86 | Adecuación a Normativa Vigente, Reparación de Perdidas de Gas, Colocación de 9 TB 4.000 Kcal., con Trámite de Matriculado. Cocina Habilitada | \$ 111.953,00 | \$ 111.953,00 |



OBRAS CON FINANCIACIÓN DE NACIÓN Y PROVINCIA

| Establecimiento | Dirección | Tipo de obra | Avance | Monto |
|---|----------------|--|---------------|---------------|
| ESCUELA PRIMARIA N° 81 | 11 e/490 y 491 | Adecuación a Normativa Vigente, Reparación de Perdidas de Gas, Colocación de 7 TB 4.000 Kcal., 3 Bocas Epoxi, con Trámite de Matriculado. | \$ 116.069,00 | \$ 116.069,00 |
| ESCUELA PRIMARIA N° 81 | 11 e/490 y 491 | Reparación de Cubierta por Filtraciones, Adecuación a Normativa Vigente de Instalación Eléctrica, Colocación de Luminarias, teclas y Tomas. | \$ 142.000,00 | \$ 142.000,00 |
| ESCUELA SECUNDARIA N° 72 | Ruta 2 Km 44.5 | Adecuación a Normativa Vigente, Reparación de Perdidas, Instalación de Cañería, Con Trámite de Matriculado. | \$ 50.000,00 | \$ 50.000,00 |
| ESCUELA ESPECIAL N° 532 | 81 y 19 | Adecuación a Normativa Vigente, Instalación de 85 Metros Lineales de Cañería Epoxi, 7 Bocas, Cuadro de Regulación de 25 M ³ , con Trámite de Matriculado. | \$ 246.926,00 | \$ 246.926,00 |
| ESCUELA SECUNDARIA N° 57- ESCUELA PRIMARIA N° 67 | 144 y 454 | Instalación de 60 Metros Lineales de Cañería Epoxi de 1,5 ", 22 Bocas, 8 Picos Bunzer. Cocinas Habilitadas. | \$ 250.825,00 | \$ 250.825,00 |



OBRAS CON FINANCIACIÓN DE NACIÓN Y PROVINCIA

| Establecimiento | Dirección | Tipo de obra | Avance | Monto |
|-----------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|
| MS N° 34 - JARDÍN DE INFANTES 969 | 8 y 58 | Adecuación a Normativa Vigente, Recolocación de 26 TB 4000 Kcal., Armado de Cuadro de Doble Regulación, Con Trámite de Matriculado. | \$ 99.287,00 | \$ 99.287,00 |
| ESCUELA ESPECIAL N° 528 | 29 E/57 y 58 | Instalación de Cañerías, 23 Bocas Por perdida interna y adecuación a normas vigentes, con Trámite de Matriculado. | \$ 218.500,00 | \$ 218.500,00 |
| ESCUELA ESPECIAL N° 535 | 143 e/65 y 66 | Adecuación a Normativa Vigente, Instalación de Cañerías, 17 Bocas, Armado de Cuadro de Doble Regulación de 25 M³, Con Trámite de Matriculado. | \$ 219.900,00 | \$ 219.900,00 |
| ESCUELA PRIMARIA N° 2 | 9 e/47 y 48 | Adecuación a Normativa Vigente e Instalación de Cocina Industrial | \$ 49.000,00 | \$ 49.000,00 |
| ESCUELA PRIMARIA N° 27 | 4 e/611 y 612 | Instalación de Cañerías, 12 Bocas y Colocación de 4 TB 4.000 Kcal., 107 ml . De 1" 1/2, con Trámite de Matriculado. | \$ 291.780,00 | \$ 291.780,00 |



OBRAS CON FINANCIACIÓN DE NACIÓN Y PROVINCIA

| Establecimiento | Dirección | Tipo de obra | Avance | Monto |
|---|-----------------------------|---|---------------|---------------|
| ESCUELA PRIMARIA N° 56 - ESCUELA SECUNDARIA N° 65 - JARDIN DE INFANTES N° 905 | Diagonal 73 e/ 36 y 28 - | Adecuar Instalación a Normativa Vigente, 90 Metros Lineales de 1/4" Epoxi, 9 Bocas, 9 TB de 4.000 Kcal., reparación de cañería interna por perdida, con Trámite de Matriculado. | \$ 298.360,00 | \$ 298.360,00 |
| JARDÍN DE INFANTES N° 932 | 3 e/528 y 527 | Adecuar Instalación a Normativa Vigente, 4 Bocas Epoxi, Cambio de Regulador en Cuadro de Regulación, con Trámite de Matriculado. | \$ 80.000,00 | \$ 80.000,00 |
| ESCUELA SECUNDARIA N° 82 | 4 e/611 y 612 | Instalación de Cañerías, 12 Bocas y Colocación de 8 TB 4.000 Kcal | \$ 185.600,00 | \$ 185.600,00 |
| ESCUELA PRIMARIA N° 33 | 8 y 38 | Adecuación a Normativa Vigente, 3 Bocas Epoxi, Reparación de Perdida de Gas en Cuadro de Regulación, Instalación de Cocina, Provisión y Colocación de Termo tanque Eléctrico, con Trámite de Matriculado. | \$ 96.784,00 | \$ 96.784,00 |
| ESCUELA PRIMARIA N° 55 | 62 e/27 y 28 | Adecuación a Normativa Vigente, Modificación de Cuadro de Regulación, Colocación de 2 Reguladores de 25 M ³ , con Trámite de Matriculado. | \$ 81.200,00 | \$ 81.200,00 |



OBRAS CON FINANCIACIÓN DE NACIÓN Y PROVINCIA

| Establecimiento | Dirección | Tipo de obra | Avance | Monto |
|---|----------------|---|---------------|---------------|
| UA N° 2/ ESCUELA PRIMARIA 128 | 4 y 57 | Adecuación a Normativa Vigente, Reparación de cañería por perdidas en 9 sectores de 1" 1/2, retiro de 6 "T" taponadas e instalación de nueva cañería de 1" a reglamentación, modificación de 8 bocas, reparación regulación de 25 mts y cañería interna por perdida con Trámite de Matriculado. | \$ 206.890,00 | \$ 206.890,00 |
| UA N° 2/ ESCUELA SECUNDARIA 34 | 8 y 58 | Adecuación a Normativa Vigente, cambio de 19 TB 4.000 Kcal., reparación regulación de 25 mts y cañería interna por perdida. | \$ 174.800,00 | \$ 174.800,00 |
| ESCUELA PRIMARIA 48/ANEXO ESCUELA SECUNDARIA 77 | 43 e/170 y 171 | Adecuación a Normativa Vigente, cambio de 10 TB 4.000 Kcal., reparación regulación de 25 mts y cañería interna por perdida con Trámite de Matriculado. | \$ 139.612,00 | \$ 139.612,00 |



OBRAS CON FINANCIACIÓN DE NACIÓN Y PROVINCIA

| Establecimiento | Dirección | Tipo de obra | Avance | Monto |
|---------------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| JARDÍN DE INFANTES N° 927 | 47 e/197 y 196 | Adecuación a Normativa Vigente, cambio de 6 TB 4.000 Kcal., Construcción de Gabinete, Cambio de Regulador de 25 M ³ reparación de cañería interna por perdida, con Trámite de Matriculado. | \$ 156.057,00 | \$ 156.057,00 |
| MS N° 31 | escuela secundaria 2 e/46 y diag80 | Adecuación de Instalación a Normativa Vigente, 13 Bocas Epoxi, Cambio de 13 TB 4000 Kcal., con Trámite de Matriculado. | \$ 258.624,00 | |

